

DODATOK Č. 1 K ZMLUVE O DIELO

uzatvorenej podľa § 536 a násl. Zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník) v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

čl. 1

Zmluvné strany

- | | |
|--------------------------|---|
| 1. Objednávateľ: | Obec Hostovice |
| Sídlo: | Hostovice č. 171, 067 35 Pčoliné |
| Zastúpená: | Ing. Peter Čopák, starosta obce |
| Bankové spojenie: | VÚB a.s. Snina, číslo účtu: SK80 0200 0000 0000 2452 2532 |
| IČO: | 00322971 |
| DIČ: | 2020794479 |
| ďalej len „objednávateľ“ | |
| 4. Zhotoviteľ: | REIN HOUSE s r.o. |
| Sídlo: | Študentská 1469, 069 01 Snina |
| Zastúpený: | Ján Pašek |
| Bankové spojenie: | ČSOB, SK52 7500 0000 0040 2101 2666 |
| IČO: | 36611204 |
| IČ DPH: | SK202204371 |

ďalej len „zhotoviteľ“

Zmluvné strany uzatvorili dňa 20.04.2020 Zmluvu o dielo, predmetom ktorej je záväzok Zhotoviteľa zhotoviť dielo „Rekonštrukcia sociálnych zariadení v Dome kultúry“ (ďalej len „Dielo“) v rozsahu definovanom v prílohe č. 1 Zmluvy o dielo Rozpočet – Stavebné úpravy a to uskutočnenie stavebných prác za účelom rekonštrukcie sociálnych zariadení v Dome kultúry nachádzajúceho sa na adrese Hostovice č. 171, 067 35 Pčoliné. Zmluva o dielo nadobudla účinnosť 20.04.2020.

V priebehu plnenia Zmluvy o dielo sa vyskytla potreba vykonania navyiac prác, ktoré neboli zahrnuté v Zmluve o dielo a ktoré sú nevyhnutné k riadnemu dokončeniu a užívaniu Diela, a tiež k zabezpečeniu dosiahnutia stanoveného cieľa.

Obstaranie nového dodávateľa na navyiac práce – stavebné práce môže ohroziť riadnu prevádzku zariadenia, mohla by spôsobiť obci významné ťažkosti (napr. kvôli koordinácii viacerých dodávateľov na jednom stavenisku) alebo podstatnú duplicitu nákladov, ohroziť harmonogram stavebných prác.

Podľa §18 ods. 1 písm. b) a c) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov platí že:

Zmluvu, rámcovú dohodu alebo koncesnú zmluvu možno meniť počas jej trvania bez nového verejného obstarávania.

Vzhľadom na uvedené sa Zmluvné strany dohodli na uzatvorení tohto Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo.

Čl. 2

Vykonanie navyiac prác

1. Počas realizácie Diela „**Rekonštrukcia sociálnych zariadení v Dome kultúry**“, sa zistila potreba vykonania nevyhnutných prác pre riadne dokončenie a sprevádzkovanie diela, ktoré neboli zahrnuté v Rozpočte stavby a vo výkaze výmer v uzatvorenej Zmluve o dielo a ktoré sú špecifikované v prílohe č. 1 tohto Dodatku č. 1.
2. Vykonanie navyiac prác, ktoré sú predmetom tohto dodatku č. 1 je nevyhnutné k riadnemu dokončeniu, sprevádzkovaniu a riadnemu užívaniu diela, pričom s ohľadom na charakter týchto prác by zmena dodávateľa resp. určenie nového dodávateľa na vykonanie navyiac prác, nebola možná najmä z technických dôvodov so zreteľom na zodpovednosť a záruky za kompletne dielo v plnom rozsahu.
3. Hodnota navyiac prác predstavuje sumu: **1 609,20 €**
Slovom: **Tisícšestodevät' eur, 0,20 centov.**

Čl. 3

Celková cena

Zmluvné strany sa dohodli, že cena za zhotovené Dielo je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších prepisov a v súlade s ponukou zhotoviteľa ako pevná zmluvná cena diela, jednostranne nemenná a predstavuje:

Celková cena: 16 531,70 EUR

Čl.4

Záverečné ustanovenia

1. Tento Dodatok č.1 nadobúda účinnosť v deň nasledujúci po dni, v ktorom bude zverejnený v súlade s § 47 a ods. 1 Občianskeho zákonníka.
2. Tento Dodatok č. 1 sa uzatvára v súlade s ustanovením § 18 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.
3. Tento dodatok je vyhotovený v 2 rovnopisoch, z ktorých každá Zmluvná strana dostane 1 rovnopis.
4. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo týmto Dodatkom č.1 nie sú dotknuté.
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento Dodatok č. 1 pred podpísaním prečítali, jeho obsahu porozumeli, vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu na znak čoho ho podpisujú.

V Hostoviciach, 22.06.2020

Ján P;

IČO: 36 611 204, IČ DAH: SK2022204371

Ing. Peter Čopák, starosta

Rozpočet

Stavba: Elektroinštalácia

Miesto : Obec Hostovice

Objednávateľ: Obec Hostovice

Zhotoviteľ: Rein House s.r.o. Snina

Dátum: 18.6.2020

Príloha č. 1 k
dodatku č. 1

PČ	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena v €	Celkom v €
1	2	3	4	5	6
					1 341,00

Montážne práce(elektroinštalácia)

1	Osadenie inštaláčnej krabice do tehly pod omietku	ks	7,000	1,30 €	9,10
2	Montáž káblov CIKY 3X1,5 do chráničky	mb	200,000	0,70 €	140,00
3	Montáž káblov CIKY 3X2,5 do chráničky	mb	200,000	0,80 €	160,00
4	Montáž ističov B10, B16	ks	20,000	2,20 €	44,00
5	Dodávka a montáž svetidiel	ks	28,000	4,70 €	131,60
6	Dodávka a montáž zásuviek	ks	8,000	2,80 €	22,40
7	Dodávka a montáž vypínačov	ks	7,000	2,60 €	18,20
8	Revízná správa	sub	1,000	130,00 €	130,00
9	Montážne práce			685,70 €	685,70

SPOLU bez DPH

SPOLU s DPH

1 341,00

1 609,20

IČO: 36 611 204, IČ DPH: SK2022204371