

DODATOK č.1

K zmluve o dielo č. Z20163852_Z zo dňa 27.2.2016
vypracovaná podľa ustanovení § 536 a nasl.
Zákona č. 513/91 Zb. Obchodného zákonníka.

Názov stavby: „Dom nádeje – prestavba pôvodnej budovy materskej školy“

Objednávateľ:

Obchodné meno: **Obec Hostovice**
Sídlo: Hostovice 171,067 35 Hostovice, Slovenská republika
IČO: 00322971
DIČ: 2020794479
IČ DPH:
Bankové spojenie: VÚB, a. s.
Číslo účtu: SK800200 0000 0000 2452 2532
Tel: 0901712593

Dodávateľ:

Obchodné meno: **ZEPO, spol. s r. o.**
Sídlo: Priemyselná 16,071 01 Michalovce, Slovenská republika
IČO: 36202053
DIČ: 2020040341
IČ DPH: SK2020040341
Bank. spojenie: OTP Banka Slovensko, a.s., Michalovce
Číslo účtu: SK48 5200 0000 0000 0479 4581
Obchodný register: Okresného súdu Košice I odd.:Sro, vložka č.11993/V
Tel: 0903904708

Na základe čl. 5.5. Zmluvy o dielo č. Z20163852_Z zo dňa 27.2.2016 na zhotovenie stavby: „**Dom nádeje – prestavba pôvodnej budovy materskej školy**“ sa zmluvné strany dohodli na dodatku č.1 k Zmluve o dielo zo dňa 27.2.2016, ktorý zohľadňuje nasledujúce zmeny:

III. Zmluvné podmienky

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

1.6.2016 – 31.12.2020


Tento dodatok nadobúda účinnosť dňom podpisu obidvoch zmluvných partnerov. Dodatok č. 1 je vypracovaný v štyroch vyhotoveniach a po jeho podpise obidve zmluvné strany obdržia po 2 vyhotovenia.

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo č. Z20163852_Z zo dňa 27.2.2016

Ostatné body Zmluvy o dielo ostávajú nezmenené.

V Michalovciach, dňa 21.12.2016

V Hostoviciach, dňa 21.12.2016



.....
 Za Dodávateľa:
 Ing. Viktor JOZEF
 konateľ firmy

.....
 Za Objednávateľa:
 Ing. Čopák Peter
 starosta obce Hostovice