

# Dodatok č. 1

k zmluve o dielo vypracovaná podľa ustanovení § 536 a nasl.  
Zákona č. 513/91 Zb. Obchodného zákonníka.

Názov stavby:

„Rekonštrukcia a modernizácia autobusových zastávok v obci Hostovice“

## čl. I

### Zmluvné strany

Objednávateľ:

**Obec Hostovice**

Hostovice 171

067 35 Pčoliné

V zastúpení: Ing. Peter Čopák - starosta obce

IČO:00322971

Tel. č./fax:057/7880118, 0901712593

E – mail: obec.hostovice@stonline.sk

a

Zhotoviteľ:

**ZEPO, spol. s r. o.**

Priemyselná 16

071 01 Michalovce

IČO:36202053

IČ DPH:Sk2020040341

Štatutárny orgán: **Ing. Viktor Jozef** - konateľ spoločnosti

Bankové spojenie: OTP, Banka Slovensko

Číslo účtu: SK485200000000004794581

Tel. č.:056/6884832, 6432554

E-mail: zepomi@stonline.sk

Zmluvné strany sa dohodli na dodatku č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 6.3.2018 na zhotovenie stavby „**Rekonštrukcia a modernizácia autobusových zastávok v obci Hostovice**“, ktorý zohľadňuje nasledujúce zmeny:

### čl. III Termín realizácie

**III.1.** Zhotoviteľ garantuje tieto termíny realizácie stavby:

Termín realizácie: **09/2018 – 12//2018**

Tento dodatok nadobúda účinnosť dňom podpisu obidvoch zmluvných partnerov.

Dodatok č.1 je vypracovaný v dvoch vyhotoveniach a po jeho podpise obidve zmluvné strany obdržia po 1 vyhotovení.

Dodatok č.1 k Zmluve o dielo je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo zo dňa 6.3.2018.


Ostatné body Zmluvy o dielo ostávajú nezmenené.

V Michalovciach, dňa: 8. VIII. 2018



...  
Za Zhotoviteľa:  
Ing. Viktor JOZEF  
konateľ firmy ZEPO, spol. s r. o.

V Hostoviciach, dňa: 8. VIII. 2018



Za Objednávateľa:  
Ing. Peter Čopák  
starosta obce