

DODATOK č. 3

K zmluve o dielo zo dňa 5.4.2016

vypracovanej podľa ustanovení § 536 a nasl.
Zákona č. 513/91 Zb. Obchodného zákonníka.

Názov stavby: „Vyhlídková veža – Hostovice“

čl. I

Zmluvné strany

Objednávateľ: **Obec Hostovice**
Hostovice 171
067 35 Hostovice
V zastúpení: Ing. Peter Čopák - starosta obce
IČO:003229714
Tel. č./fax:057/7880118, 0901712593
E – mail: obec.hostovice@stonline.sk

a

Zhotoviteľ: **ZEPO, spol. s r. o.**
Priemyselná 16
071 01 Michalovce
IČO:36202053
IČ DPH:Sk2020040341
Štatutárny orgán: **Ing. Viktor Jozef** - konateľ spoločnosti
Bankové spojenie: OTP, Banka Slovensko
Číslo účtu: SK48520000000004794581
Tel. č.:056/6884832, 6432554
E-mail: zepomi@stonline.sk

Zmluvné strany sa dohodli na dodatku č.3 k Zmluve o dielo zo dňa 5.4.2016 na zhotovenie stavby „**Vyhliadková veža – Hostovice**“, ktorý zohľadňuje nasledujúce zmeny:

čl. V
Cena predmetu zmluvy

V.1. Cena za realizáciu predmetu obstarávania je špecifikovaná v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách, v znení neskorších predpisov, vyhlášky MF č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov ako cena predmetu obstarávania, ktorú je možné zmeniť o cenové vplyvy vyjadrené o pomocou pomeru indexu vývoja cien stavebných prác za príslušný odbor, resp. smer výstavby, publikovaného ŠÚ SR za dohodnuté obdobie a rovnakého druhu indexu za obdobie, ktoré predchádzalo dňu podania ponuky.

Cena za zhotovenie diela:

Cena za predmet obstarávania bez DPH22.093,18 EUR
DPH 20 % 4.418,64 EUR
Celková cena s DPH 26.511,82 EUR

Súčasťou dodatku č.3 k Zmluve o dielo zo dňa 5.4.2016 je:

Príloha č. 1 Rekapitulácia objektov stavby podľa korekcie

Tento dodatok nadobúda účinnosť dňom podpisu obidvoch zmluvných partnerov.

Dodatok č.3 je vypracovaný v štyroch vyhotoveniach a po jeho podpise obidve zmluvné strany obdržia po 2 vyhotovenia.

Dodatok č.3 k Zmluve o dielo je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo zo dňa 5.4.2016.

Ostatné body Zmluvy o dielo ostávajú nezmenené.

V Michalovciach, dňa: 22.4.2020

V Hostoviciach, dňa: 22.4.2020

Za Zhotoviteľa:
Ing. Viktor JOZEF
konateľ firmy ZEPO, spol. s r. o.

Za Objednávateľa:
Ing. Peter Čopák
starosta obce