

## Dodatok č. 1

k zmluve o dielo zo dňa 21.5.2021 vypracovanej podľa ustanovení § 536 a nasl. Zákona č. 513/91 Zb. Obchodného zákonníka.

Názov stavby: **„Zvyšovanie energetickej účinnosti Kultúrneho domu v obci Hostovice“**

### čl. I Zmluvné strany

Objednávateľ:

**Názov:** **Obec Hostovice**  
 Adresa sídla: Hostovice 171, 067 35 Pčoliné  
 Štatutárny zástupca: Ing. Peter Č O P Á K – starosta obce  
 IČO: 00322971  
 DIČ: 2020794479  
 Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s. Snina  
 IBAN: SK80 0200 0000 0000 2452 2532  
 telefónne číslo: +421 57 788 01 18  
 e-mail: [obec.hostovice@centrum.sk](mailto:obec.hostovice@centrum.sk)

a

Zhotoviteľ:

**Názov:** **ZEPO, spol. s r. o.**  
 Adresa sídla: Priemyselná 16, 071 01 Michalovce  
 IČO: 36202053  
 IČ DPH: SK2020040341  
 Štatutárny zástupca Ing. Viktor Jozef  
 Bankové spojenie: OTP Banka Slovensko, a.s., Michalovce  
 IBAN: SK48 5200 0000 0000 0479 4581  
 Bankové spojenie: Prima Banka Slovensko, a.s., Michalovce  
 IBAN: SK06 5600 0000 0042 6291 0002  
 telefónne číslo: 056/6884832  
 e-mail: [zepo@zepo.sk](mailto:zepo@zepo.sk)

Zmluvné strany sa dohodli na dodatku č.1 k Zmluve o dielo zo dňa 21.5.2021 na zhotovenie Stavby: „**Zvyšovanie energetickej účinnosti Kultúrneho domu v obci Hostovice**“, ktorý zohľadňuje nasledujúce zmeny:

### čl. I Zmluvné strany

**Zhotoviteľ:** **ZEPO, spol. s r. o.**  
 Priemyselná 16  
 071 01 Michalovce  
 IČO:36202053  
 IČ DPH:SK2020040341  
 Štatutárny orgán: **Ing. Viktor Jozef**  
 Obchodný register: Okresného súdu Košice 1 odd.:Sro, vložka č.11993/V  
 Bankové spojenie: ČSOB, a. s., Michalovce  
 č. ú.: SK58 7500 0000 0040 2878 3519  
 Prima Banka Slovensko, a. s., Michalovce  
 Č. ú.:SK06 5600 0000 0042 6291 0002  
 Tel. č.:056/6884832, 6432554  
 E-mail: zepo@zepo.sk

### čl. III Termín realizácie

**III.1.** Zhotoviteľ garantuje tieto termíny realizácie stavby:

Ukončenie výstavby: **do 30.11.2022**

Tento dodatok nadobúda účinnosť dňom podpisu obidvoch zmluvných partnerov.

Dodatok č. 1 je vypracovaný v dvoch vyhotoveniach a po jeho podpise obidve zmluvné strany obdržia po 1 vyhotovení.

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo zo dňa 21.5.2021.

Ostatné body Zmluvy o dielo ostávajú nezmenené.

V Hostoviciach dňa 15. 11. 2021

Za Objednávateľa:  
 Ing. Peter Č O P Á K  
 starosta obce Hostovice

V Michalovciach, dňa 15. XI. 2021

Za Zhotoviteľa:  
 Ing. Viktor Jozef  
 konateľ firmy ZEPO, spol. s r. o.