

## DODATOK č.1

K zmluve o dielo č. Z20162368\_Z zo dňa 9.2.2016  
vypracovaná podľa ustanovení § 536 a nasl.  
Zákona č. 513/91 Zb. Obchodného zákonníka.

Názov stavby: „**Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci**“

**Objednávateľ:**

Obchodné meno:

Sídlo:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Bankové spojenie:

Číslo účtu:

Tel:

**Obec Hostovice**

Hostovice 171,067 35 Hostovice, Slovenská republika

00322971

2020794479

VÚB, a. s.

SK800200 0000 0000 2452 2532

0901712593

**Dodávateľ:**

Obchodné meno:

Sídlo:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Bank. spojenie:

Číslo účtu:

Obchodný register:

Tel:

**ZEPO, spol. s r. o.**

Priemyselná 16,071 01 Michalovce, Slovenská republika

36202053

2020040341

SK2020040341

OTP Banka Slovensko, a.s., Michalovce

SK48 5200 0000 0000 0479 4581

Okresného súdu Košice 1 odd.:Sro, vložka č.11993/V

0903904708

Na základe čl. 5.5. Zmluvy o dielo č. Z20162368\_Z zo dňa 9.2.2016 na zhotovenie stavby: „**Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci**“ sa zmluvné strany dohodli na dodatku č.1 k Zmluve o dielo zo dňa 9.2.2016, ktorý zohľadňuje nasledujúce zmeny:

### III. Zmluvné podmienky

#### 3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

**1.6.2016 – 31.12.2020**

Tento dodatok nadobúda účinnosť dňom podpisu obidvoch zmluvných partnerov. Dodatok č. 1 je vypracovaný v štyroch vyhotoveniach a po jeho podpise obidve zmluvné strany obdržia po 2 vyhotovenia.

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo č. Z20162368\_Z zo dňa 9.2.2016.

Ostatné body Zmluvy o dielo ostávajú nezmenené.

V Michalovciach, dňa 30.9.2016



**ZEPO, spol. s r.o.**

Pr  
07  
K  
K DA

V Hostoviciach, dňa 30.9.2016

.....  
Za Dodávateľa:  
Ing. Viktor JOZEF  
konateľ firmy

.....  
Za Objednávateľa:  
Ing. Čopák Peter  
starosta obce Hostovice