

## DODATOK č. 2

K zmluve o dielo zo dňa 5.4.2016

vypracovanej podľa ustanovení § 536 a nasl.  
Zákona č. 513/91 Zb. Obchodného zákonníka.

Názov stavby: „Vyhlíadková veža – Hostovice“

### čl. I

#### Zmluvné strany

Objednávateľ:

**Obec Hostovice**

Hostovice 171

067 35 Hostovice

V zastúpení: Ing. Peter Čopák - starosta obce

IČO:003229714

Tel. č./fax:057/7880118, 0901712593

E – mail: obec.hostovice@stonline.sk

a

Zhotoviteľ:

**ZEPO, spol. s r. o.**

Priemyselná 16

071 01 Michalovce

IČO:36202053

IČ DPH:Sk2020040341

Štatutárny orgán: **Ing. Viktor Jozef** - konateľ spoločnosti

Bankové spojenie: OTP, Banka Slovensko

Číslo účtu: SK485200000000004794581

Tel. č.:056/6884832, 6432554

E-mail: zepomi@stonline.sk

Zmluvné strany sa dohodli na dodatku č.2 k Zmluve o dielo zo dňa 5.4.2016 na zhotovenie stavby „Vyhliadková veža – Hostovice“, ktorý zohľadňuje nasledujúce zmeny:

**čl. III**  
**Termín realizácie**

**III.1.** Zhotoviteľ garantuje tieto termíny realizácie stavby:

Ukončenie výstavby: **do 31.12.2020**

Tento dodatok nadobúda účinnosť dňom podpisu obidvoch zmluvných partnerov.

Dodatok č.2 je vypracovaný v dvoch vyhotoveniach a po jeho podpise obidve zmluvné strany obdržia po 1 vyhotovení.

Dodatok č.2 k Zmluve o dielo je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo zo dňa 5.4.2016.

Ostatné body Zmluvy o dielo ostávajú nezmenené.

V Michalovciach, dňa: 31. XII. 2019

V Hostoviciach, dňa: 31. 12. 2019

.....

Za Zhotoviteľa: ✓ ✓  
Ing. Viktor JOZEF  
konateľ firmy ZEPO, spol. s r. o.

✓ Za Objednávateľa:  
Ing. Peter Čopák  
starosta obce